



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

---

**П Р И К А З**

« 3 » мая 2023 г.

№ 660

**Об организации работы  
по введению федеральных  
основных общеобразовательных  
программ**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования» и от 23 ноября 2022 года № 1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года № 71762, № 71764 и № 71763) (далее - ФООП) и приказом министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных образовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план-график мероприятий введения ФООП в общеобразовательных организациях города Белгорода (прилагается).

2. Утвердить критерии готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП в 2023-2024 учебном году (прилагаются).

3. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический информационный центр» города Белгорода (далее – МБУ НМИЦ) организацией-оператором, обеспечивающей информационное, организационно-методическое сопровождение введения ФООП в общеобразовательных организациях города Белгорода.

4. Директору МБУ НМИЦ (Журавлев А.С.):

4.1. Осуществлять организационно-методическое обеспечение введения ФООП в общеобразовательных организациях города Белгорода.

4.2. Проводить систематический мониторинг готовности общеобразовательных организаций города Белгорода к введению ФООП.

4.3. Осуществлять консультационную поддержку педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений.

5. Отделу общего образования управления образования администрации города Белгорода (Зеленкевич С.Г.) обеспечить контроль введения ФООП в общеобразовательных учреждениях, начиная с 01 сентября 2023 года.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Обеспечить введение ФООП на уровнях начального, основного и среднего общего образования не позднее 01 сентября 2023 года.

6.2. Осуществить разработку и утверждение план-графиков мероприятий введения ФООП на уровне общеобразовательных учреждений не позднее 20 мая 2023 года.

6.3. Организовать информационное и организационно-методическое обеспечение введения ФООП на уровне общеобразовательных учреждений.

6.4. Обеспечить функционирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП в срок до 01 июля 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора МБУ НМИЦ Д.С. Гудова.

**Руководитель  
управления образования  
администрации г. Белгорода**





**Утвержден**  
**приказом управления образования**  
**администрации г. Белгорода**  
от « 3 » мая 2023 г. № 600

**План-график мероприятий**  
**введения федеральных основных общеобразовательных программ**  
**(далее – ФООП) в общеобразовательных организациях города Белгорода**

| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения            | Ответственные   | Ожидаемые результаты  |
|--|---|-----------------------------|---|---|
| <b>Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b> |   |                             |   |   |
| 1.   | Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы ФООП на уровне образовательной организации                  | май 2023                    | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Имеется единая муниципальная информационно-консалтинговая площадка для руководителей, педагогов                                 |
| 2.   | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП                               | май-июнь 2023               | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП  |
| 3.   | Формирование банка координаторов по вопросам введения ФООП на уровне общеобразовательных организаций                          | до 20 мая 2023              | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Составлен банк и обеспечена оперативность во взаимодействии со школьными координаторами   |
| 4.   | Организация участия педагогического сообщества в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | по отдельному плану графику | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ,  | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП                |
| 5.   | Формирование школьных план-графиков мероприятий по введению ФООП  | до 20 мая 2023              | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |

|   |   |                      |   |  |
|---|---|----------------------|---|--|
| 6.  | Нормативное обеспечение введения ФООП   | 31 августа 2023      | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Внесение изменений в нормативные правовые акты   |
| <b>Методическое обеспечение введения ФООП</b> |   |                      |   |  |
| 7.  | Организация работы муниципальных и школьных методических объединений по вопросам внедрению ФООП   | май - декабрь 2023   | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам   |
| 8.  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров и других образовательных событий по актуальным вопросам введения ФООП   | май - август 2023    | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, выявление успешных практик |
| 9.  | Сопровождение деятельности руководителей общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП | май - июнь 2023      | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП в общеобразовательных организациях  |
| 10.   | Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП                            | июнь - август 2023   | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| <b>Кадровое обеспечение введения ФООП</b>     |   |                      |   |  |
| 11.   | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников  | апрель - август 2023 | ОГАОУ ДПО «БелИРО», Управление образования  | Обеспечена готовность руководителей общеобразовательных организаций и  |



|  |   |                      |   |   |
|--|---|----------------------|---|---|
|  | руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФООП   |                      | администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ  | педагогических работников в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП  |
| 12.  | Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП   | апрель - август 2023 | ОГАОУ ДПО «БелИРО», МБУ НМИЦ  | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров, специалистов муниципальных органов управления образованием по вопросам введения ФООП |
| <b>Мониторинг готовности региона к введению ФООП</b> |   |                      |   |   |
| 13.  | Определение дефицитов и способов их реализации при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса | апрель - май 2023    | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП общеобразовательными организациями   |
| 14.  | Формирование и внедрение муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП  | май - август 2023    | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Обеспечен промежуточный контроль (проверка) готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП   |
| 15.  | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных учреждений («группы риска») к введению ФООП   | май - август 2023    | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ, руководители общеобразовательных учреждений г. Белгорода | Обеспечен контроль готовности общеобразовательных учреждений («группы риска») к введению ФООП. Оказана помощь муниципальных экспертов                                     |
| 16.  | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными организациями   | 30 сентября 2023     | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ   | Обеспечено единство образовательного пространства в г. Белгороде  |

|   |   |                     |   |  |
|---|---|---------------------|---|--|
|   | федеральных рабочих программ по учебным предметам   |                     |   |  |
| <b>Информационное обеспечение введения ФООП</b> |   |                     |   |  |
| 17.   | Размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода информации о введении ФООП в общеобразовательных организациях | май - сентябрь 2023 | Управление образования администрации г. Белгорода, МБУ НМИЦ | Ознакомление участников образовательных отношений о возможностях, предоставляемых системой образования гражданам при введении ФООП |

**Утверждены**  
**приказом управления образования**  
**администрации г. Белгорода**  
от «3» мая 2023 г. № 600

**Критерии готовности общеобразовательной организации к введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП):**

- разработан и утвержден на уровне общеобразовательной организации план-график мероприятий по введению ФООП;
- разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;
- локальные нормативные акты общеобразовательной организации приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением;
- разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;
- осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП;
- сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП;
- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования, соответствующих ФООП.